

Thời gian và kế hoạch thực hiện :

STT	Tên công việc	Thời gian thực hiện	Thời gian hoàn thành	Ghi chú
1	Lập nhiệm vụ thi t k	01/4/2016	08/4/2016	8 ngày
2	Thẩm nh và phê duy t nhi m v thi t k	08/4/2016	27/4/2016	19 ngày
3	L p quy ch	27/4/2016	18/5/2016	21 ngày
4	T ch c công b	18/5/2016	20/5/2016	03 ngày
6	Nghiên c u và th hi n ph ng án	23/5/2016	22/7/2016	60 ngày
7	N p ph ng án	25/7/2016	25/7/2016	1 ngày
8	G i các ph ng án cho các thành viên H i ng thi tuy n nghiên c u, xem xét.	26/7/2016	26/8/2016	30 ngày
9	T ch c tr ng bày ph ng án	26/8/2016	06/9/2016	11 ngày
10	T ch c ch m các ph ng án	06/9/2016	08/9/2016	2 ngày
11	Ch ut báo cáo k t qu v i UBND t nh	08/9/2016	15/9/2016	7 ngày
12	Công b , trao gi i th ng	16/9/2016	16/9/2016	1 ngày